

Số: 314 /SNN-QLXD

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2020

V/v thông báo kế hoạch thi công xây
lắp thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng
cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi:

- UBND thành phố Nha Trang;
- UBND huyện Vạn Ninh;
- UBND huyện Diên Khánh;
- UBND thị xã Ninh Hòa;
- Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Khánh Hòa.

Căn cứ Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa;

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Ban QLDA về công tác tổ chức và triển khai thi công, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kế hoạch sẽ thi công sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối của 08 hồ chứa nước (Suối Trầu, Bền Ghe, Suối Luồng, Suối Lớn, Đồng Bò, Láng Nhót, Cây Sung, Đá Mài) thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa với các nội dung như sau:

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 9: “Thi công xây lắp: Sửa chữa, nâng cao an toàn đập 04 hồ chứa nước, gồm Láng Nhót, Cây Sung, Đồng Bò, Đá Mài và bảo hiểm công trình”;

- Gói thầu số 10: “Thi công xây lắp: Sửa chữa, nâng cao an toàn đập 04 hồ chứa nước, gồm Suối Trầu, Bền Ghe, Suối Luồng, Suối Lớn và bảo hiểm công trình”;

2. Tên công trình: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.

- Địa chỉ: Số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Số điện thoại: 02583.827.132 / 0905 793 383

- Email: khanhhoawb8@gmail.com

4. Địa điểm xây dựng: thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và các huyện: Diên Khánh và Vạn Ninh.

5. Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công trình cấp II: các hồ chứa nước Suối Trầu, Láng Nhót và Đồng Bò.

- Công trình cấp III: các hồ chứa nước Cây Sung, Đá Mài, Suối Luông, Suối Lớn và Bền Ghe.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, đường vận hành, nhà quản lý và lắp đặt các thiết bị quan trắc công trình đối với 08 hồ chứa nước: Suối Trầu, Đồng Bò, Láng Nhót, Cây Sung, Đá Mài, Suối Luông, Suối Lớn, Bền Ghe thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Khánh Hòa đảm bảo các yêu cầu về an toàn đập của Chính phủ và Nhà tài trợ (chi tiết tại Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa kèm theo)

7. Hình thức giám sát thi công: Chủ đầu tư thuê Tư vấn giám sát thi công.

8. Thời gian thi công, ngày khởi công và dự kiến hoàn thành công trình:


- Ngày khởi công dự kiến: 01/4/2020.

- Ngày hoàn thành dự kiến: 30/12/2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính thông báo đề địa phương và đơn vị có liên quan được biết để theo dõi, phối hợp cùng thực hiện và thông báo người dân được biết thu hoạch hoa màu tạo điều kiện thi công công trình nhằm đảm bảo tiến độ dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban QLDA WB8 (triển khai);
- Lưu: VT, QLXD.



GIÁM ĐỐC

Lê Tấn Bản